

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSTANTE TOMADOR -	APELIDO EMPREENDIMENTO 0	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	--------------------------	-----------------------------	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	
1.	INFRAESTRUTURA URBANA	1.767.740,00	% Período:	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.767.740,00	% Período:	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%	
Total: R\$ 1.767.740,00				%:	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%	
				Repassé:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Contrapartida:	2.829,60	2.829,60	2.829,60	2.829,60	2.829,60	2.829,60	2.829,60	2.829,60	2.829,60	2.829,60	3.537,00	3.537,00
				Outros:	138.589,60	138.589,60	138.589,60	138.589,60	138.589,60	138.589,60	138.589,60	138.589,60	138.589,60	173.237,00	173.237,00	
				Investimento:	141.419,20	141.419,20	141.419,20	141.419,20	141.419,20	141.419,20	141.419,20	141.419,20	141.419,20	176.774,00	176.774,00	
				%:	8,00%	16,00%	24,00%	32,00%	40,00%	48,00%	56,00%	64,00%	72,00%	80,00%	90,00%	100,00%
				Repassé:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Contrapartida:	2.829,60	5.659,20	8.488,80	11.318,40	14.148,00	16.977,60	19.807,20	22.636,80	25.466,40	28.296,00	31.833,00	35.370,00
				Outros:	138.589,60	277.179,20	415.768,80	554.358,40	692.948,00	831.537,60	970.127,20	1.108.716,80	1.247.306,40	1.385.896,00	1.559.133,00	1.732.370,00
				Investimento:	141.419,20	282.838,40	424.257,60	565.676,80	707.096,00	848.515,20	989.934,40	1.131.353,60	1.272.772,80	1.414.192,00	1.590.966,00	1.767.740,00

BALNEÁRIO PINHAL/RS

Local

terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: RAUL DARIVA MAGGI

CREA/CAU: 172453

ART/RRT: