
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL BALNEÁRIO PINHAL 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  

Obra: Cobertura quadra poliesportiva: 24,0 x 32,0 =  768,00m²

Endereço: EMEF Barão de Santo Ângelo - Av. das Indústr ias (Três)_Quadra 31_Distrito Túnel Verde
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30 DIAS 60 DIAS

% TOT ($) % TOT ($) % TOT ($)

1 R$17.067,94 6,97% 100% 17.067,94 0% 0,00 0% 0,00

2 R$3.835,25 1,57% 50% 1.917,63 50% 1.917,63 0% 0,00

3 R$47.653,44 19,45% 0% 0,00 66% 31.451,27 34% 16.202,17

4 R$166.848,04 68,11% 0% 0,00 0% 0,00 20% 33.369,61

5 R$7.817,96 3,19% 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00

6 R$1.729,40 0,71% 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00

R$244.952,03 100,00% 7,75% 18.985,56 13,62% 33.368,89 20,24% 49.571,78

R$244.952,03 100,00% 7,75% 18.985,56 13,62% 33.368,89 20,24% 49.571,78

R$ 244.952,03 100,00 7,75% 18.985,56 21,37% 52.354,46 41,61% 101.926,23
1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela

TOTAL

CUSTO DIRETO

CUSTO MENSAL ACUMULADO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÃO

ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA

SERVIÇOS A EXECUTAR
90 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220/380V

SERVIÇOS DIVERSOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 
SERVIÇOS

PESO %
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TOTAL

% TOT ($) % TOT ($) % TOT ($) % TOT ($) % TOT ($)

0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 100,00% 17.067,94

0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 100,00% 3.835,25

0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 100,00% 47.653,44

40% 66.739,22 40% 66.739,22 0% 0,00 0% 0,00 100,00% 166.848,04

0% 0,00 50% 3.908,98 50% 3.908,98 0% 0,00 100,00% 7.817,96

0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 1.729,40 100,00% 1.729,40

27,25% 66.739,22 28,84% 70.648,20 1,60% 3.908,98 0,71% 1.729,40 100,00% 244.952,03

27,25% 66.739,22 28,84% 70.648,20 1,60% 3.908,98 0,71% 1.729,40 100,00% 244.952,03

68,86% 168.665,45 97,70% 239.313,65 99,29% 243.222,63 100,00% 244.952,03 100,00% 244.952,03
4ª Parcela 5ª Parcela 6ª Parcela 7ª Parcela

120 DIAS 150 DIAS

SERVIÇOS A EXECUTAR

RAUL DARIVA MAGGI
ENG. CIVIL CREA RS172453

Balneário Pinhal, 21 de maio de 2014

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

180 DIAS 210 DIAS


