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Obra: Posto de Saude Familiar

a“"”“%% PREFEITURA MUNICIPAL BALNEARIO PINHAL
A £ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

End.: Rua Guido Valente_entre quadras 31-B1 e 25-A_  Sede_Balneério Pinhal/RS

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

30 60 90 120 150 180 TOTAL
SODIGO DESCRICAO COM BDI RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS %
SERP 1. SERVICOS PRELIMINARES 7.053,45  7.053,45 100% 7.053,45  100%
CANT 2. CANTEIRO DE OBRAS 2.198,17  2.198,17 100% 2.198,17 100%
MOVT 3. MOVIMENTO DE TERRA 11.177,50 11.177,50 100% 11.177,50 100%
FUES 4. FUNDAGOES E ESTRUTURAS 50.357,88 25.178,94 50% 25.178,94 50% 50.357,88 100%
PARE |5.PAREDES/PAINEIS 32.042,88 16.021,44 50%  16.021,44 50% 32.042,88 100%
COBE 6. COBERTURA 28.160,14 28.160,14 100% 28.160,14  100%
ESQV 7. ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 46.222,61 23.111,31 50% 23.111,31 50% 46.222,61 100%
8. INSTALAGAO ELETRICAELETRIFICAGAO E ILUMINAGAO

INEL EXTERNA 23.060,22 11.530,11 50% 4.612,04 20% 6.918,07 30% 23.060,22  100%
INHI 9. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 39.200,29 9.800,07 25%  19.600,15 50% 5.880,04 15% 3920,03 10% 39.200,29 100%
IMPE  10. IMPERMEABILIZACOES E PROTEGOES DIVERSAS 2.34578 2.345,78  100% 2.345,78  100%
REVE 11. REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES 32.780,67 9.834,20 30%  13.112,27 40% 9.834,20 30% 32.780,67 100%
PISO 12.PISOS 27.692,86 13.846,43 50% 13.846,43 50% 27.692,86 100%
PINT 13. PINTURAS 13.669,20 13.669,20 100% 13.669,20 100%
INESP 14. INSTALAGOES ESPECIAIS - PPCI - ACESSIBILIDADE 1.704,30 1704,30 100% 1.704,30 100%
SEDI 15. SERVICOS DIVERSOS 8.235,81 8.235,81 100% 8.235,81 100%

TOTAL SERVIGOS

325.901,76
TOTAL GERAL = SINAPI + MERCADO
TOTAL DO PERIODO 47.953,84 14,71% 51.034,58 15,66% 50.463,89 15,48% 99.164,27 30,43% 49.755,84 15,27% 27.529,34 8,45% 325.901,76 100%

TOTAL ACUMULADO

47.953,84 14,71%  98.988,42 30,37% 149.452,31 45,86% 248.616,58 76,29% 298.372,42 91,55% 325.901,76 100,00%

BALNEARIO PINHAL, 02/12/2011

AMILTON ROMEIRO ABELLA
ENG®2. CIVIL e SEG. TRABALHO
CREA 21.278 - MATRICULA 3219-0
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