
PREFEITURA MUNICIPAL BALNEÁRIO PINHAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  

End.: Salzano Vieira da Cunha - Distrito do Magistério - Balneário Pinhal/RS

VALOR DOS  

ITEM DOS  PESO 30 DIAS TOTAL

SERVIÇOS (R$) % SIMPL.% TOT ($) SIMPL.% TOT ($) SIMPL.% TOT ($) SIMPL.% TOT ($) SIMPL.% TOT ($) SIMPL.% TOT ($)

1 1 .SERVICOS PRELIMINARES R$7.930,91 3,71 100,00 7.930,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 7.930,91

2 R$2.524,01 1,18 100,00 2.524,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2.524,01

3 R$1.728,38 0,81 100,00 1.728,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1.728,38

4 R$39.321,16 18,38 50,00 19.660,58 30,00 11.796,35 20,00 7.864,23 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 39.321,16

5 R$25.250,78 11,81 0,00 0,00 80,00 20.200,62 20,00 5.050,16 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 25.250,78

6 R$20.976,51 9,81 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 12.585,91 40,00 8.390,60 0,00 0,00 100,00 20.976,51

7 R$23.569,90 11,02 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2.356,99 20,00 4.713,98 70,00 16.498,93 100,00 23.569,90

8 8. INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA R$11.579,78 5,41 20,00 2.315,96 20,00 2.315,96 20,00 2.315,96 20,00 2.315,96 20,00 2.315,96 100,00 11.579,78

9 9. INSTALACOES HIDRO SANITARIAS R$18.858,40 8,82 20,00 3.771,68 20,00 3.771,68 20,00 3.771,68 20,00 3.771,68 20,00 3.771,68 100,00 18.858,40

10 10. IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS R$2.241,24 1,05 100,00 2.241,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2.241,24

11 R$18.747,93 8,77 0,00 0,00 20,00 3.749,59 30,00 5.624,38 50,00 9.373,97 0,00 0,00 100,00 18.747,93

12 R$16.194,20 7,57 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 4.858,26 70,00 11.335,94 0,00 0,00 100,00 16.194,20

13 R$11.808,00 5,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 11.808,00 100,00 11.808,00

14 14. INSTALAÇÕES ESPECIAIS R$722,95 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 722,95 100,00 722,95

15 R$1.736,20 0,81 5,00 86,81 5,00 86,81 5,00 86,81 5,00 86,81 80,00 1.388,96 100,00 1.736,20

16 R$5.406,75 2,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 2.703,38 50,00 2.703,38 100,00 5.406,75

17 R$5.283,75 2,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 5.283,75 100,00 5.283,75

CUSTO DIRETO R$ 213.880,86 100,00 18,82 40.259,56 19,60 41.921,00 20,81 44.514,37 19,96 42.692,31 20,80 44.493,61 100,00 213.880,86

BDI R$ 42.776,17 18,82 8.051,91 19,60 8.384,20 20,81 8.902,87 19,96 8.538,46 20,80 8.898,72 100,00 42.776,17

ACUMULADO R$ 256.657,03 100,00 18,82 48.311,48 38,42 98.616,68 59,24 152.033,93 79,20 203.264,70 100,00 256.657,03 100,00 256.657,03

TOTAL GERAL R$ 256.657,03 100,00 18,82% R$ 48.311,48 19,60% R$ 50.305,21 20,81% R$ 53.417,24 19,96% R$ 51.230,77 20,80% R$ 53.392,33 100,00% R$ 256.657,03

1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela

RAUL DARIVA MAGGI

Eng. Civil - CREA 172.453

15. SERVICOS DIVERSOS

16 OUTROS

4. FUNDACOES E ESTRUTURAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

2 . LOCACAO DO TERRENO

3. MOVIMENTO DE TERRA

DOS 150 DIAS

Balneário Pinhal, 03 de Março de 2011.

Obra: Posto de Saude Familiar

DISCRIMINAÇÃO  

SERVIÇOS

17. CUSTO EXTRA SINAPI (COLETA DE MERCADO)

13. PINTURAS

60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

SERVIÇOS A EXECUTAR

12. PISOS

5 . PAREDES/PAINEIS

6. COBERTURA

7. ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

11. REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES


