PREFEITURA MUNICIPAL BALNEARIO PINHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Obra: Posto de Saude Familiar

End.: Salzano Vieira da Cunha - Distrito do Magistério - Balneario Pinhal/RS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

DISCRIMINAGAO VALOR DOS SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DOS DOS PESO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS TOTAL
SERVICOS SERVICOS (R$) % SIMPL.% TOT ($) SIMPL.% TOT (8) SIMPL.% TOT (3) SIMPL.% TOT ($) SIMPL.% TOT ($) SIMPL.% TOT (3)
1 1 .SERVICOS PRELIMINARES R$7.930,91 3,71 100,00 7.930,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 7.930,91
2 2. LOCACAO DO TERRENO R$2.524,01 1,18 100,00 252401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2.524,01
3 3. MOVIMENTO DE TERRA R$1.728,38 081 100,00 1.728,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1.728,38
4 4. FUNDACOES E ESTRUTURAS R$39.321,16 18,38 50,00 19.660,58 30,00 11.796,35 20,00 7.864,23 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 39.321,16
5 5 . PAREDES/PAINEIS R$25.250,78 11,81 0,00 0,00 80,00 20.200,62 20,00 5.050,16 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 25.250,78
6 6. COBERTURA R$20.976,51 9,81 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 12.585,91 40,00 8.390,60 0,00 0,00 100,00 20.976,51
7 7. ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS R$23.569,90 11,02 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2.356,99 20,00 4.713,98 70,00 16.498,93 100,00 23.569,90
8 8. INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTE| R$11.579,78 541 20,00 2.315,96 20,00 2.315,96 20,00 2.315.96 20,00 2.315,96 20,00 2.315,96 100,00 11.579,78
9 9. INSTALACOES HIDRO SANITARIAS R$18.858,40 8,82 20,00 3.771,68 20,00 3.771,68 20,00 3.771,68 20,00 3.771,68 20,00 3.771,68 100,00 18.858,40
10 10. IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS R$2.241,24 1,08 100,00 2.241,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2.241,24
11 11. REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES R$18.747,93 877 0,00 0,00 20,00 3.749,59 30,00 5.624,38 50,00 9.373,97 0,00 0,00 100,00 18.747,93
12 12. PISOS R$16.194,20 7,57 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 4.858,26 70,00 11.335,94 0,00 0,00 100,00 16.194,20
13 13. PINTURAS R$11.808,00 5,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 11.808,00 100,00 11.808,00
14 14. INSTALACOES ESPECIAIS R$722,95 034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 722,95 100,00 722,95
15 15. SERVICOS DIVERSOS R$1.736,20 081 5,00 86,81 5,00 86,81 5,00 86,81 5,00 86,81 80,00 1.388,96 100,00 1.736,20
16 16 OUTROS R$5.406,75 2,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 2.703,38 50,00 2.703,38 100,00 5.406,75
17 17. CUSTO EXTRA SINAPI (COLETA DE MERCADO) R$5.283,75 2,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 5.283,75 100,00 5.283,75
|CUSTO DIRETO | R$ 213.880,86 | 100,00 | 18,82 | 40.259,56 | 19,60 | 41.921,00 | 20,81 | 44.514,37 19,96 | 42.692,31 | 20,80 | 44.493,61 100,00 | 213.880,86 |
|BDI | R$ 42.776,17 | | 18,82 | 8.051,91 | 19,60 | 8.384,20 | 20,81 | 8.902,87 19,96 | 8.538,46 | 20,80 | 8.898,72 100,00 | 42.776,17 |
|ACUMULADO | R$ 256.657,03 | 100,00 | 18,82 | 48.311,48 | 38,42 | 98.616,68 | 59,24 | 152.033,93 79,20 | 203.264,70 | 100,00 | 256.657,03 100,00 | 256.657,03 |
|TOTAL GERAL | R$ 256.657,03 | 100,00 | 18,82% | R$ 48.311,48 | 19,60% | R$ 50.305,21 | 20,81% | RS 53.417,24 | 19,96% | R$ 51.230,77 | 20,80% | R$ 53.392,33 100,00% | R$ 256.657,03 |

Balneario Pinhal, 03 de Marco de 2011.
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RAUL DARIVA MAGGI
Eng. Civil - CREA 172.453



