

PODER EXECUTIVO DE BALNEÁRIO PINHAL

SECRETARIA DA SAÚDE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
				FARMÁCIA CUIDAR MAIS				
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Município de Balneário Pinhal		Balneário Pinhal/RS		FARMÁCIA CUIDAR MAIS				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
fev-22	Sim	Porto Alegre / RS	FARMÁCIA CUIDAR MAIS	29.79%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/06/22	Parcela 1 jul/22	Parcela 2 ago/22	Parcela 3 set/22	Parcela 4 out/22	Parcela 5 nov/22	Parcela 6 dez/22	Parcela 7 jan/23	Parcela 8 fev/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		27.904,85	Parcela (%)	100,00%							
			Parcela (R\$)	27.904,85							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	27.904,85							
1.	SERVIÇOS	27.904,85	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	27.904,85							

Local

26 de abril de 2022

Data

Nome: Raul Dariva Maggi

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAUR 172453

ART/RRT: