
PODER EXECUTIVO DE BALNEÁRIO PINHAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/07/22

Parcela 1

ago/22

Parcela 2

set/22

Parcela 3

out/22

Parcela 4

nov/22

Parcela 5

dez/22

Parcela 6

jan/23

Parcela 7

fev/23

Parcela 8

mar/23
Parcela (%) 24,72% 23,52% 25,34% 26,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 216.941,54 206.489,97 222.379,89 231.943,02 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 24,72% 48,24% 73,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 216.941,54 423.431,51 645.811,40 877.754,42 877.754,42 877.754,42 877.754,42 877.754,42

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 9.996,58 9.996,58 9.996,58 9.996,58 9.996,58 9.996,58 9.996,58 9.996,58

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.495,38 1.495,38 1.495,38 1.495,38 1.495,38 1.495,38 1.495,38 1.495,38

Parcela (%) 100,00% 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 17.113,94 17.113,94 17.113,94 17.113,94 17.113,94 17.113,94 17.113,94 17.113,94

Parcela (%) 60,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 150.517,50 250.862,50 250.862,50 250.862,50 250.862,50 250.862,50 250.862,50 250.862,50

Parcela (%) 40,00% 60,00% 10,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 37.818,14 94.545,36 94.545,36 94.545,36 94.545,36 94.545,36 94.545,36 94.545,36

Parcela (%) 0,00% 10,00% 45,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 10,00% 55,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 49.417,75 271.797,64 494.177,52 494.177,52 494.177,52 494.177,52 494.177,52

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 9.563,14 9.563,14 9.563,14 9.563,14 9.563,14

Local

Data

494.177,52

7. SINALIZAÇÃO 9.563,14

26 de maio de 2022

6. PAVIMENTAÇÃO

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 877.754,42

1.

4. DRENAGEM 250.862,50

5. MEIO FIO 94.545,36

SERVIÇOS PRELIMINARES 9.996,58

2. DEMOLIÇÕES 1.495,38

3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 17.113,94

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 28,17%

PROGRAMA OBJETO

PAVIMENTAÇÃO DA RUA TIPIO

PAVIMENTAÇÃO DA RUA TIPIO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PAVIMENTAÇÃO DA RUA TIPIO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Balneário Pinhal Balneário Pinhal/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 28,17%
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Município de Balneário Pinhal Balneário Pinhal/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Raul Dariva Maggi

Engenheiro Civil
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