

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	ACESSIBILIDADE	COMPLEMENTO DE PISO TÁTIL NAS ESCOLAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24
1.	ACESSIBILIDADE	37.053,02	% Período:	100,00%								
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
1.1.	PISO TÁTIL	37.053,02	% Período:	100,00%								
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Total: R\$ 37.053,02												
				%:	100,00%							
				Repassé:	-							
				Contrapartida:	37.053,02							
				Outros:	-							
				Investimento:	37.053,02							
				%:	100,00%							
				Repassé:	-							
				Contrapartida:	37.053,02							
				Outros:	-							
				Investimento:	37.053,02							

BALNEÁRIO PINHAL/RS
Local
quinta-feira, 27 de julho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: RAUL DARIVA MAGGI
CREA/CAU: RS172453
ART/RRT: