

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	BANCOS PARA PRAÇAS PÚBLICAS	ASSENTOS DE MADEIRA FIXADOS EM FLOREIRAS DE CONCRETO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25
1.	BANCOS	4.294,95	% Período:	70,00%	30,00%									
				100,00%	0,00%	0,00%								
1.1.	EXECUÇÃO DOS DOIS CONJUNTOS DE BA	4.294,95	% Período:	70,00%	30,00%									
				70,00%	30,00%									
Total: R\$ 4.294,95				%:	70,00%	30,00%								
Período:				Repasse:	-	-								
				Contrapartida:	3.006,47	1.288,48								
				Outros:	-	-								
				Investimento:	3.006,47	1.288,48								
Acumulado:				%:	70,00%	100,00%								
				Repasse:	-	-								
				Contrapartida:	3.006,47	4.294,95								
				Outros:	-	-								
				Investimento:	3.006,47	4.294,95								

BALNEÁRIO PINHAL/RS  
Local  
  
sexta-feira, 21 de junho de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: RAUL DARIVA MAGGI  
CREA/CAU: RS172453  
ART/RRT: