
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
1. BANCOS  4.294,95 % Período: 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00%
1.1. EXECUÇÃO DOS DOIS CONJUNTOS DE BANCOS 4.294,95 % Período: 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

%: 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 3.006,47 1.288,48 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 3.006,47 1.288,48 - - - - - - - - - 

%: 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 3.006,47 4.294,95 4.294,95 4.294,95 4.294,95 4.294,95 4.294,95 4.294,95 4.294,95 4.294,95 4.294,95 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 3.006,47 4.294,95 4.294,95 4.294,95 4.294,95 4.294,95 4.294,95 4.294,95 4.294,95 4.294,95 4.294,95 

Local Responsável Técnico
Nome: RAUL DARIVA MAGGI
CREA/CAU: RS172453

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 4.294,95

Item Descrição

sexta-feira, 21 de junho de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ASSENTOS DE MADEIRA FIXADOS EM FLOREIRAS DE CONCRETO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL BANCOS PARA PRAÇAS PÚBLICAS

BALNEÁRIO PINHAL/RS

1 / 1
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