Endereco: EMEF Baro de Santo Angelo - Av. das Industr

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL BALNEARIO PINHAL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Obra: Cobertura quadra poliesportiva: 24,0 x 32,0 = 768,00m?2

ias (Trés)_Quadra 31_Distrito Tunel Verde

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 1/2
SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS VALOR DOS PESO % 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
¢ ¢ SERVICOS 0
% TOT ($) % TOT ($) % TOT ($)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$17.067,94 6,97% 100% 17.067,94 0% 0,00 0% 0,00
2 MOVIMENTO DE TERRA R$3.835,25 1,57% 50% 1.917,63 50% 1.917,63 0% 0,00
3 FUNDACAO R$47.653,44 19,45% 0% 0,00 66% 31.451,27 34% 16.202,17
4 ESTRUTURA METALICA E COBERTURA R$166.848,04 68,11% 0% 0,00 0% 0,00 20% 33.369,61
5 INSTALACOES ELETRICAS - 220/380V R$7.817,96 3,19% 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00
6 SERVICOS DIVERSOS R$1.729,40 0,71% 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00
TOTAL R$244.952,03 100,00% 7,75% 18.985,56 13,62% 33.368,89 20,24% 49.571,78

CUSTO DIRETO

| R$244.952,03 | 100,00% | 7,75%

| 18.985,56 | 13,62% | 33.368,89 | 20,24% | 49.571,78 |

CUSTO MENSAL ACUMULADO

| R$ 244.952,03| 100,00 | 7,75% | 18.985,56 | 21,37% | 52.354,46 | 41,61% | 101.926,23 |

12 Parcela

22 Parcela

32 Parcela




CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 2/2
SERVICOS A EXECUTAR
120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS TOTAL
% TOT ($) % TOT ($) % TOT ($) % TOT ($) % TOT ($)
0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 100,00% 17.067,94
0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 100,00% 3.835,25
0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 100,00% 47.653,44
40% 66.739,22 40% 66.739,22 0% 0,00 0% 0,00 100,00% 166.848,04
0% 0,00 50% 3.908,98 50% 3.908,98 0% 0,00 100,00% 7.817,96
0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 1.729,40 100,00% 1.729,40
27,25% 66.739,22 28,84% 70.648,20 1,60% 3.908,98 0,71% 1.729,40 100,00% 244.952,03
27,25% | 66.739,22 | 28,84% | 70.648,20 | 1,60% | 3.908,98 | 0,71% | 1.729,40 |100,00% | 244.952,03 |

68,86%

| 168.665,45 | 97,70% | 239.313,65 | 99,29% | 243.222,63 | 100,00% | 244.952,03 | 100,00% | 244.952,03 |

42 Parcela 52 Parcela 62 Parcela

Balneéario Pinhal, 21 de maio de 2014

RAUL DARIVA MAGGI

72 Parcela

ENG. CIVIL CREA RS172453



