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Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7

Item Descrição das Metas / Macrosserviços Valores Totais 
(R$)

Início de Obra
15/01/19

Parcela 1
fev/19

Parcela 2
mar/19

Parcela 3
abr/19

Parcela 4
mai/19

Parcela 5
jun/19

Parcela 6
jul/19

Parcela 7
ago/19

Parcela (%) 17,94% 39,85% 42,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 55.405,49 123.118,90 130.397,56 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 17,94% 57,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 55.405,49 178.524,39 308.921,95 308.921,95 308.921,95 308.921,95 308.921,95

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 930,01 930,01 930,01 930,01 930,01 930,01 930,01

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 120.337,36 240.674,71 240.674,71 240.674,71 240.674,71 240.674,71

Parcela (%) 100,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 54.475,48 54.475,48 54.475,48 54.475,48 54.475,48 54.475,48 54.475,48

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 5.945,86 5.945,86 5.945,86 5.945,86 5.945,86

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.332,82 1.332,82 1.332,82 1.332,82 1.332,82

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.781,54 5.563,07 5.563,07 5.563,07 5.563,07 5.563,07

Local

Data
09 de abril de 2019

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 308.921,95

1.

4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 5.945,86

5. ACESSIBILIDADE (RAMPAS PNE) 1.332,82

6. CONTROLE DE QUALIDADE 5.563,07

SERVIÇOS INICIAIS 930,01

2. CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. 240.674,71

3. DRENAGEM PLUVIAL 54.475,48

BDI 1 BDI 2 BDI 3
26,85%

OBJETO
Pavimentação Asfáltica no Município de Balneário Pinhal

Capeamento Asfáltico em C.B.U.Q. sobre paralelepípedos
LOCALIDADE / ENDEREÇO

Pavimentação/Empreitada Global

Capeamento Asfáltico em C.B.U.Q. sobre paralelepípedos

Rua Dilcemar do Nascimento Pinheiro
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Sim

Ministério das Cidades
PROGRAMA
Planejamento Urbano Pavimentação/Empreitada Global

Capeamento Asfáltico em C.B.U.Q. sobre paralelepípedos
LOCALIDADE DO SINAPI

1041432-03

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Balneário Pinhal Balneário Pinhal - RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

set-18
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Vinícius Dutra Flores
Engenheiro Civil

9947333
SC:118.742-1

127.476 v008   micro
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços Valores Totais 
(R$)

Início de Obra
15/01/19

Parcela (%)
Parcela (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Local

Data
09 de abril de 2019

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 308.921,95

1.

4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 5.945,86

5. ACESSIBILIDADE (RAMPAS PNE) 1.332,82

6. CONTROLE DE QUALIDADE 5.563,07

SERVIÇOS INICIAIS 930,01

2. CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. 240.674,71

3. DRENAGEM PLUVIAL 54.475,48

Pavimentação/Empreitada Global

Capeamento Asfáltico em C.B.U.Q. sobre paralelepípedos

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Sim

Ministério das Cidades
PROGRAMA
Planejamento Urbano Pavimentação/Empreitada Global

Capeamento Asfáltico em C.B.U.Q. sobre paralelepípedos
LOCALIDADE DO SINAPI

1041432-03

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Balneário Pinhal Balneário Pinhal - RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

set-18
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

8
Parcela 8

set/19
0,00%
0,00

100,00%
308.921,95

0,00%
100,00%
930,01
0,00%

100,00%
240.674,71

0,00%
100,00%
54.475,48

0,00%
100,00%
5.945,86
0,00%

100,00%
1.332,82
0,00%

100,00%
5.563,07

BDI 4 BDI 5

Grau de Sigilo
#PUBLICO

227.476 v008   micro


