
 

Obra: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 

Local: TRANSBORDO MUNICIPAL - Avenida Nei Luiz Zang (Perimetral) S/N.

Área de Ampliação: 60m²

TOTAL

% R$ % R$ % R$ % R$

1 30,0% 8.220,00 40,0% 10.960,00 30,0% 8.220,00 100% 27.400,00   

30,00% 8.220,00 40,00% 10.960,00 30,00% 8.220,00 100%     27.400,00 

30,00% 8.220,00 70,00% 19.180,00 100,00% 27.400,00

Balneário Pinhal, 05 de outubro de 2020

Raul Dariva Maggi

Eng. Civil Crea RS172452

TOTAL

SERVIÇOS

ACUMULADO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM
DISCRIMINAÇÃO DOS 

SERVIÇOS

ETAPAS

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo do Balneário Pinhal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Planejamento
“Uma Praia de Todos”


