Obra: CONSTRUCAO DE GALPAO
Local: TRANSBORDO MUNICIPAL - Avenida Nei Luiz Zang (Perimetral) S/N.
Area de Ampliacdo: 60m?

Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo do Balneario Pinhal

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Departamento de Planejamento
“Uma Praia de Todos”

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

~ ETAPAS
DISCRIMINACAO DOS
ITEM SERVICOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL
% R$ % R$ % R$ % R$
1 SERVICOS 30,0% | 8.220,00 | 40,0% | 10.960,00| 30,0% | 8.220,00 | 100% | 27.400,00
TOTAL 30,00% | 8.220,00 | 40,00% | 10.960,00 | 30,00% | 8.220,00 | 100% | 27.400,00
ACUMULADO 30,00% | 8.220,00 | 70,00% | 19.180,00 | 100,00% | 27.400,00

Balneario Pinhal, 05 de outubro de 2020

Raul Dariva Maggi
Eng. Civil Crea RS172452




