OBIETO: Contratacio de empresa de engenharia para realizar os servigos técnicos de recadastrament

(aproximadamente 1.300ha e 20.000 lotes), com a elaboragéo do respectivo mapa planialtimétrico, e demais exigéncias

o imobilidrio da area urbana do municipio de Balnedrio Pinhal

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Parcelal | Parcela?2 | Parcela3 | Parcelad4 | Parcela5 Parcelas | Parcela? Parcela8 | Parcela 9
fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21
% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 25%
RS 18.603,38 | 37.206,75 | 37.206,75 37.206,75 | 37.206,75| 37.206,75 37.206,75 | 37.206,75 | 93.016,87
% Acumulado 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 100%
RS Acumulado | 18.603,38 55.810,13 | 93.016,88 | 130.223,63 167,430,38| 204.637,13 | 241.843,88 279.050,63 | 372.067,50

Valores de referéncia encontrados em pesguisa de precos baseada em orcamentos.
Em caso de diferenca no valor final licitado, serdo mantidos os valores percentuais mensais de pagamento.




