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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/02/21

Parcela 1

mar/21

Parcela 2

abr/21

Parcela 3

mai/21

Parcela 4

jun/21

Parcela 5

jul/21

Parcela 6

ago/21

Parcela 7

set/21

Parcela 8

out/21

Parcela (%) 54,69% 45,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 56.355,52 46.681,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 54,69% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 56.355,52 103.037,44 103.037,44 103.037,44 103.037,44 103.037,44 103.037,44 103.037,44

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.182,09 2.182,09 2.182,09 2.182,09 2.182,09 2.182,09 2.182,09 2.182,09

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 54.173,43 54.173,43 54.173,43 54.173,43 54.173,43 54.173,43 54.173,43 54.173,43

Parcela (%) 0,00% 100,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 23.723,35 23.723,35 23.723,35 23.723,35 23.723,35 23.723,35 23.723,35

Parcela (%) 0,00% 100,00% 38,00% 62,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 5.362,80 5.362,80 5.362,80 5.362,80 5.362,80 5.362,80 5.362,80

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 17.595,77 17.595,77 17.595,77 17.595,77 17.595,77 17.595,77 17.595,77

Local

Data

SERVIÇOS PRELIMINARES 2.182,09

2. PISTA DE CAMINHADA 54.173,43

3. PASSEIOS 23.723,35

02 de dezembro de 2021

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 103.037,44

1.

4. PISO NO LOCAL DOS BRINQUEDOS 5.362,80

5. PLAYGROUND 17.595,77

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 28,17%

AÇÃO / MODALIDADE

Município de Balneário Pinhal Balneário Pinhal/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

ago-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PASSEIOS E PRAÇA ADAPTADA NO PARQUE CIDADÃO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA OBJETO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 28,17%

AÇÃO / MODALIDADE

Município de Balneário Pinhal Balneário Pinhal/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

ago-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PASSEIOS E PRAÇA ADAPTADA NO PARQUE CIDADÃO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA OBJETO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

RS172453

Raul Dariva Maggi

Engenheiro Civil

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RS172453

Raul Dariva Maggi

Engenheiro Civil

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RS172453

Raul Dariva Maggi

Engenheiro Civil

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RS172453

Raul Dariva Maggi

Engenheiro Civil

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RS172453

Raul Dariva Maggi

Engenheiro Civil

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RS172453

Raul Dariva Maggi

Engenheiro Civil

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro


