
PODER EXECUTIVO DE BALNEÁRIO PINHAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 0 1 2 3 4

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/02/22

Parcela 1

mar/22

Parcela 2

abr/22

Parcela 3

mai/22

Parcela 4

jun/22

Parcela (%) 24,57% 23,70% 25,82% 25,92%
Parcela (R$) 72.396,43 69.840,76 76.084,12 76.387,96

Acumulado (%) 24,57% 48,26% 74,08% 100,00%
Acumulado (R$) 72.396,43 142.237,19 218.321,31 294.709,27

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 5.356,64 5.356,64 5.356,64 5.356,64

Parcela (%) 100,00% 20,73% 20,73% 27,97%

Acumulado (%) 30,58% 51,31% 72,03% 100,00%

Acumulado (R$) 67.039,79 112.477,23 157.914,66 219.227,05

Parcela (%) 100,00% 90,00% 10,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 51.893,98 51.893,98 51.893,98 51.893,98

Parcela (%) 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

Acumulado (%) 10,00% 40,00% 70,00% 100,00%

Acumulado (R$) 15.145,81 60.583,25 106.020,68 151.458,12

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 15.874,95

Parcela (%) 0,00% 34,80% 43,70% 21,50%

Acumulado (%) 0,00% 34,80% 78,50% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 24.403,32 55.050,01 70.125,58

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 5.984,91 5.984,91 5.984,91

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 615,63 615,63 615,63

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 4.867,19 4.867,19 4.867,19

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 8.983,41 8.983,41 8.983,41

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 3.952,18 7.904,36 7.904,36

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.588,17 4.588,17

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 5.941,66 5.941,66

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.736,33

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 6.904,78 6.904,78

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.929,18 3.858,36

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 7.330,72 14.661,44

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 3.014,36

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 64,98

Local

Data

3.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.014,36

3.13. SERVIÇOS FINAIS 64,98

3.8. FORRO 2.736,33

3.9. ESQUADRIAS 6.904,78

3.10. PINTURA 3.858,36

3.11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 14.661,44

3.4. PAREDES 8.983,41

3.5. REVESTIMENTOS 7.904,36

3.6. PISO 4.588,17

3.7. TELHADO 5.941,66

12 de janeiro de 2022

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 294.709,27

1.

2.2. PRÉ MOLDADOS 151.458,12

2.3. PORTÕES 15.874,95

3. ÁREA DE CONVIVÊNCIA 70.125,58

3.1.

3.3. SUPRAESTRUTURA 4.867,19

FUNDAÇÃO 5.984,91

3.2. IMPERMEABILIZAÇÃO 615,63

SERVIÇOS PRELIMINARES 5.356,64

2. CERCAMENTO 219.227,05

2.1. FUNDAÇÃO 51.893,98

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 29,79%

PROGRAMA OBJETO

GARAGEM DE VEÍCULOS DA SMEC

LOCALIDADE / ENDEREÇO

GARAGEM DE VEÍCULOS DA SMEC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Balneário Pinhal Balneário Pinhal/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

ago-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 29,79%

PROGRAMA OBJETO

GARAGEM DE VEÍCULOS DA SMEC

LOCALIDADE / ENDEREÇO

GARAGEM DE VEÍCULOS DA SMEC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Balneário Pinhal Balneário Pinhal/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

ago-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Raul Dariva Maggi

Engenheiro Civil

RS172453

1


