PODER EXECUTIVO DE BALNEARIO PINHAL

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELID
Municipio de Balneério Pinhal Balneério Pinhal/lRS
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI |DESCRIQ§O DO LOTE

ago-21 Sim Porto Alegre / RS GARAGEM DE VEICULOS DA SME(C

Descrigéo das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4
(R$) 01/02/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22
Parcela (%) 24,57% 23,70% 25,82% 25,92%
Parcela (R$) 72.396,43 69.840,76 76.084,12 76.387,96
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 5.356,64
Acumulado (%) 30,58% 51,31% 72,03% 100,00%
Acumulado (R$) 67.039,79 112.477,23 157.914,66 219.227,05
Parcela (%) 100,00%
2.1. FUNDAGAO 51.893,98 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 51.893,98
Parcela (%) 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
22, PRE MOLDADOS 151.458,12 Acumulado (%) 10,00% 40,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 15.145,81 60.583,25 106.020,68 151.458,12
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.3. PORTOES 15.874,95 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 15.874,95
Acumulado (%) 34,80% 78,50% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 24.403,32 55.050,01 70.125,58
Parcela (%) 0,00% 100,00%
3.1 FUNDAGAO 5.984,91 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 5.984,91
Parcela (%) 0,00% 100,00%
3.2. IMPERMEABILIZACAO 615,63 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 615,63
Parcela (%) 0,00% 100,00%
3.3. SUPRAESTRUTURA 4.867,19 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 4.867,19
Parcela (%) 0,00% 100,00%
3.4. PAREDES 8.983,41 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 8.983,41
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
3.5. REVESTIMENTOS 7.904,36 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 3.952,18 7.904,36
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
3.6. PISO 4.588,17 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.588,17
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
3.7. TELHADO 5.941,66 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 5.941,66
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.8. FORRO 2.736,33 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.736,33
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
3.9. ESQUADRIAS 6.904,78 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 6.904,78
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
3.10. PINTURA 3.858,36 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.929,18 3.858,36
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
3.11. INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS 14.661,44 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 7.330,72 14.661,44
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.12. INSTALACOES ELETRICAS 3.014,36 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 3.014,36
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.13. SERVICOS FINAIS 64,98 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 64,98
Local Nome: Raul Dariva Maggi
Titulo: Engenheiro Civil
12 de janeiro de 2022 CREA/CAURS172453
ART/RRT:

Data



