
PODER EXECUTIVO DE BALNEÁRIO PINHAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/07/22

Parcela 1

ago/22

Parcela 2

set/22

Parcela 3

out/22

Parcela 4

nov/22

Parcela 5

dez/22

Parcela 6

jan/23

Parcela 7

fev/23

Parcela 8

mar/23
Parcela (%) 24,56% 22,58% 26,90% 25,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 163.027,09 149.888,25 178.548,84 172.256,54 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 24,56% 47,15% 74,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 163.027,09 312.915,34 491.464,18 663.720,72 663.720,72 663.720,72 663.720,72 663.720,72

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 40.360,47 40.360,47 40.360,47 40.360,47 40.360,47 40.360,47 40.360,47 40.360,47

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 62.382,80 62.382,80 62.382,80 62.382,80 62.382,80 62.382,80 62.382,80 62.382,80

Parcela (%) 100,00% 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 32.528,20 32.528,20 32.528,20 32.528,20 32.528,20 32.528,20 32.528,20 32.528,20

Parcela (%) 10,00% 70,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 10,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 20.355,44 162.843,52 203.554,40 203.554,40 203.554,40 203.554,40 203.554,40 203.554,40

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 130.437,78 260.875,55 260.875,55 260.875,55 260.875,55 260.875,55

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 31.961,67 31.961,67 31.961,67 31.961,67 31.961,67

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.974,53 1.974,53 1.974,53 1.974,53 1.974,53

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 482,40 482,40 482,40 482,40 482,40

Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 7.400,18 14.800,35 22.200,53 29.600,70 29.600,70 29.600,70 29.600,70 29.600,70

Local

Data

SERVIÇOS PRELIMINARES 40.360,47

2. FUNDAÇÃO 62.382,80

3. PILARES 32.528,20

31.961,67

23 de junho de 2022

6. PINTURA

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 663.720,72

1.

4. ESTRUTURA DE MADEIRA 203.554,40

5. TELHADO 260.875,55

7.

9. EQUIPE TECNICA 29.600,70

RECOMPOSIÇÕES 1.974,53

8. SERVIÇOS FINAIS 482,40

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 28,17%

AÇÃO / MODALIDADE

Município de Balneário Pinhal Balneário Pinhal/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

abr-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

REVITALIZAÇÃO LARGO OSSO DA BALEIA  - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA 

LOCALIDADE / ENDEREÇO

REVITALIZAÇÃO LARGO OSSO DA BALEIA  - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA SOBRE RUA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA OBJETO

REVITALIZAÇÃO LARGO OSSO DA BALEIA  - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA SOBRE RUA

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 28,17%

AÇÃO / MODALIDADE

Município de Balneário Pinhal Balneário Pinhal/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

abr-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

REVITALIZAÇÃO LARGO OSSO DA BALEIA  - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA 

LOCALIDADE / ENDEREÇO

REVITALIZAÇÃO LARGO OSSO DA BALEIA  - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA SOBRE RUA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA OBJETO

REVITALIZAÇÃO LARGO OSSO DA BALEIA  - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA SOBRE RUA
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Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

CAU / RS A58192-5

Rodrigo Figueiró Leal

Arquiteto e Urbanista

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

CAU / RS A58192-5

Rodrigo Figueiró Leal

Arquiteto e Urbanista

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

CAU / RS A58192-5

Rodrigo Figueiró Leal

Arquiteto e Urbanista

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

CAU / RS A58192-5

Rodrigo Figueiró Leal

Arquiteto e Urbanista

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

CAU / RS A58192-5

Rodrigo Figueiró Leal

Arquiteto e Urbanista

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

CAU / RS A58192-5

Rodrigo Figueiró Leal

Arquiteto e Urbanista

1


