PODER EXECUTIVO DE BALNEARIO PINHAL

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGCO APELIDO DO i;MPREENDIMENTO B |
Municipio de Balneério Pinhal Balneério Pinhal/lRS REVITALIZACAO LARGO OSSO DA BALEIA - CONSTRUCAO DE COBERTURA
|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|¢A0 DO LOTE ) | BDI1 | BDI2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI5 |
abr-22 Sim Porto Alegre / RS REVITALIZACAO LARGO OSSO DA BALEIA - CONSTRUCAO DE COBERTURA SOBRE RUA 28,17%
item Descrigio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R3$) 01/07/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23
Parcela (%) 24,56% 22,58% 26,90% 25,95%
Parcela (R$) 163.027,09 149.888,25 178.548,84 172.256,54
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 40.360,47
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 62.382,80
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 32.528,20
Parcela (%) 10,00% 70,00% 20,00%
Acumulado (%) 10,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 20.355,44 162.843,52 203.554,40
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 130.437,78 260.875,55
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 31.961,67
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.974,53
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 482,40
Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 7.400,18 14.800,35 22.200,53 29.600,70
Local Nome: Rodrigo Figueiré Leal
Titulo: Arquiteto e Urbanista
23 de junho de 2022 CREA/CAUCAU / RS A58192-5
ART/RRT:

Data



