
PODER EXECUTIVO DE BALNEÁRIO PINHAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/07/22

Parcela 1

ago/22

Parcela 2

set/22

Parcela 3

out/22

Parcela 4

nov/22

Parcela 5

dez/22

Parcela 6

jan/23

Parcela 7

fev/23

Parcela 8

mar/23
Parcela (%) 20,52% 25,59% 29,87% 24,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 90.484,63 112.826,35 131.734,08 105.925,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 20,52% 46,11% 75,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 90.484,63 203.310,98 335.045,06 440.970,16 440.970,16 440.970,16 440.970,16 440.970,16

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 5.477,43 5.477,43 5.477,43 5.477,43 5.477,43 5.477,43 5.477,43 5.477,43

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 13.415,66 13.415,66 13.415,66 13.415,66 13.415,66 13.415,66 13.415,66 13.415,66

Parcela (%) 100,00% 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 50.552,86 50.552,86 50.552,86 50.552,86 50.552,86 50.552,86 50.552,86 50.552,86

Parcela (%) 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 21.038,68 35.064,46 35.064,46 35.064,46 35.064,46 35.064,46 35.064,46 35.064,46

Parcela (%) 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 98.800,57 230.534,65 329.335,22 329.335,22 329.335,22 329.335,22 329.335,22

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 7.124,53 7.124,53 7.124,53 7.124,53 7.124,53

Local

Data

7.124,53

08 de julho de 2022

6. SINALIZAÇÃO

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 440.970,16

1.

4. MEIO FIO 35.064,46

5. PAVIMENTAÇÃO 329.335,22

SERVIÇOS PRELIMINARES 5.477,43

2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 13.415,66

3. DRENAGEM 50.552,86

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 28,17%

PROGRAMA OBJETO

PAVIMENTAÇÃO DA AV DAS INDUSTRIAS

PAVIMENTAÇÃO DA AV DAS INDUSTRIAS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PAVIMENTAÇÃO DA AV DAS INDUSTRIAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Balneário Pinhal Balneário Pinhal/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 28,17%

PROGRAMA OBJETO

PAVIMENTAÇÃO DA AV DAS INDUSTRIAS

PAVIMENTAÇÃO DA AV DAS INDUSTRIAS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PAVIMENTAÇÃO DA AV DAS INDUSTRIAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Balneário Pinhal Balneário Pinhal/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Raul Dariva Maggi

Engenheiro Civil

RS172453

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Raul Dariva Maggi

Engenheiro Civil

RS172453

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Raul Dariva Maggi

Engenheiro Civil

RS172453

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Raul Dariva Maggi

Engenheiro Civil

RS172453

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Raul Dariva Maggi

Engenheiro Civil

RS172453

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Raul Dariva Maggi

Engenheiro Civil

RS172453

1


