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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24

1. ACESSIBILIDADE  37.053,02 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PISO TÁTIL  37.053,02 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 37.053,02 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - 

Investimento: 37.053,02 - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 37.053,02 37.053,02 37.053,02 37.053,02 37.053,02 37.053,02 37.053,02 37.053,02 37.053,02 

Outros: - - - - - - - - - 

Investimento: 37.053,02 37.053,02 37.053,02 37.053,02 37.053,02 37.053,02 37.053,02 37.053,02 37.053,02 

Local Responsável Técnico

Nome: RAUL DARIVA MAGGI

CREA/CAU: RS172453

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 37.053,02

Item Descrição

quinta-feira, 27 de julho de 2023

COMPLEMENTO DE PISO TATIL NAS ESCOLAS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL ACESSIBILIDADE

BALNEÁRIO PINHAL/RS
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