CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL ACESSIBILIDADE COMPLEMENTO DE PISO TATIL NAS ESCOLAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ltem Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24
1. ACESSIBILIDADE 37.053,02 | % Periodo: | 100,00%
|1.1. PISO TATIL 37.053,02 | % Periodo: | 100,00%
1
Total: R$ 37.053,02 %: 100,00%
Repasse: -
Periodo: Contrapartida: | 37.053,02
Outros: -
Investimento: 37.053,02
%: 100,00%
Repasse: -
Acumulado: Contrapartida: | 37.053,02
Outros: -
Investimento: 37.053,02

BALNEARIO PINHAL/RS
Local

guinta-feira, 27 de julho de 2023
Data

PMv3.0.4

Responséavel Técnico

Nome: RAUL DARIVA MAGGI
CREA/CAU: RS172453
ART/RRT:

1/1


Pla_Raul
Retângulo


