CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Balneério Pinhal, 16 de Novembro de 2.022.

Item [Descri¢&o MES 01 MES 02 MES 03 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ %
1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 33.052,40( 96,00% R$ 0,00 0,00% R$ 1.377,18 4,00% 34.429,58| 100,00%
2 |ADMINISTRAGAO R$ 6.209,67( 35,00% R$ 6.209,67( 35,00% R$ 5.322,58| 30,00% 17.741,93| 100,00%
3 [MOVIMENTO EM TERRA E LASTRO DE BASES R$ 20.434,27| 60,00% R$ 13.622,85| 40,00% R$0,00| 0,00% 34.057,12| 100,00%
4 |ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO R$ 31.733,65( 60,00% R$ 21.155,76( 40,00% R$ 0,00 52.889,41| 100,00%
5 |REVESTIMENTOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.710,55( 100,00% 9.710,55( 100,00%
6 [SERRALHERIA / MARCENARIA / OUTROS OBJETOS R$ 0,00 R$ 26.274,33| 30,00% R$ 61.306,78| 70,00% 87.581,11| 100,00%
7 |INSTALAGOES ELETRICAS R$ 2.877,38( 30,00% R$ 0,00 R$ 6.713,89( 70,00% 9.591,28( 100,00%
8 |SERVICOS DE ACABAMENTO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.458,02( 100,00% 5.458,02( 100,00%
PARCELAS MENSAIS R$ 94.307,37| 37,50% R$ 67.262,62| 26,75% R$ 89.889,00| 35,75% R$ 251.458,99| 100,00%
PARCELAS ACUMULADAS R$ 94.307,37 37,50% R$ 161.569,99( 64,25% R$ 251.458,99 100,00%
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