
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item Descrição

R$ % R$ % R$ % R$ %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 33.052,40 96,00% R$ 0,00 0,00% R$ 1.377,18 4,00% 34.429,58 100,00%

2 ADMINISTRAÇÃO R$ 6.209,67 35,00% R$ 6.209,67 35,00% R$ 5.322,58 30,00% 17.741,93 100,00%

3 MOVIMENTO EM TERRA E LASTRO DE BASES R$ 20.434,27 60,00% R$ 13.622,85 40,00% R$ 0,00 0,00% 34.057,12 100,00%

4 ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO R$ 31.733,65 60,00% R$ 21.155,76 40,00% R$ 0,00 52.889,41 100,00%

5 REVESTIMENTOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.710,55 100,00% 9.710,55 100,00%

6 SERRALHERIA / MARCENARIA  / OUTROS OBJETOS R$ 0,00 R$ 26.274,33 30,00% R$ 61.306,78 70,00% 87.581,11 100,00%

7 INSTALAÇÕES ELETRICAS R$ 2.877,38 30,00% R$ 0,00 R$ 6.713,89 70,00% 9.591,28 100,00%

8 SERVIÇOS DE ACABAMENTO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.458,02 100,00% 5.458,02 100,00%

PARCELAS MENSAIS R$ 94.307,37 37,50% R$ 67.262,62 26,75% R$ 89.889,00 35,75% R$ 251.458,99 100,00%

PARCELAS ACUMULADAS R$ 94.307,37 37,50% R$ 161.569,99 64,25% R$ 251.458,99 100,00%
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