
PODER EXECUTIVO DE BALNEÁRIO PINHAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24

1. PISO DE CONCRETO PARA QUADRA  139.825,74 % Período: 34,43% 47,14% 18,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  981,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PILAR CONCRETO BASQUETE  3.223,41 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PISO EM CONCRETO PARA QUADRA  109.852,34 % Período: 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PINTURA  25.768,43 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

%: 34,43% 47,14% 18,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 48.145,91 65.911,40 25.768,43 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - 

Investimento: 48.145,91 65.911,40 25.768,43 - - - - - - - 

%: 34,43% 81,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 48.145,91 114.057,31 139.825,74 139.825,74 139.825,74 139.825,74 139.825,74 139.825,74 139.825,74 139.825,74 

Outros: - - - - - - - - - - 

Investimento: 48.145,91 114.057,31 139.825,74 139.825,74 139.825,74 139.825,74 139.825,74 139.825,74 139.825,74 139.825,74 

Local Responsável Técnico

Nome: RAUL DARIVA MAGGI

CREA/CAU: RS172453

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 139.825,74

Item Descrição

terça-feira, 24 de outubro de 2023

QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAÇA DO SINDIPOLO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL QUADRA SINDIPOLO

BALNEÁRIO PINHAL/RS
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