PODER EXECUTIVO DE BALNEARIO PINHAL

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

CAIXA

N° OPERACAO
0

N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR

APELIDO EMPREENDIMENTO
0| PREFEITURA MUNICIPAL

[QUADRA SINDIPOLO

DESCRICAO DO LOTE
|QUADRA POLIESPORTIVA NA PRACA DO SINDIPOLO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Item Descricéo Valor (R$) | Parcelas:
10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24
1. PISO DE CONCRETO PARA QUADRA 139.825,74 | % Periodo: 34,43% 47,14% 18,43%
|1.1. SERVICOS INICIAIS 981,56 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. PILAR CONCRETO BASQUETE 3.223,41 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. PISO EM CONCRETO PARA QUADRA 109.852,34 | % Periodo: 40,00% 60,00%
|1.4. PINTURA 25.768,43 | % Periodo: 100,00%
|
Total: R$ 139.825,74 %: 34,43% 47,14% 18,43%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 48.145,91 | 65.911,40 | 25.768,43
Outros: - - -
Investimento: 48.14591 | 65.911,40 | 25.768,43
%: 34,43% 81,57% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 48.145,91 | 114.057,31 | 139.825,74
Outros: - - -
Investimento: 48.145,91 | 114.057,31 | 139.825,74

BALNEARIO PINHAL/RS

Local

Responsavel Técnico

Nome: RAUL DARIVA MAGGI
terca-feira, 24 de outubro de 2023 CREA/CAU: RS172453

Data ART/RRT:




