CAIXA

N° OPERACAO
0

N° SICONV

PROPONENTE TOMADOR
0| PREFEITURA MUNICIPAL

PODER EXECUTIVO DE BALNEARIO PINHAL

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

APELIDO EMPREENDIMENTO
[TRAVESSIA PAMPA

DESCRICAO DO LOTE
|DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE TRECHO NA AVENIDA PAMF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Item Descricéo Valor (R$) | Parcelas:
12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1. PAVIMENTACAO E DRENAGEM 214.445,16 | % Periodo: 12,58% 58,94% 28,48%
|1.1. SERVICOS INICIAIS 1.361,94 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. ESCAVACAO E REMOCOES 5.474,34 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. ENROCAMENTO 4.002,39 | % Periodo: | 100,00%
[1.4.  RADIER 4.414,83 | % Periodo: | 100,00%
[15.  GALERIAS 126.386,32 | % Periodo: 100,00%
|1.6. CONEXAO ENTRE GALERIAS 1.040,33 | % Periodo: 100,00%
|1.7. PAVIMENTACAO 60.031,96 | % Periodo: 100,00%
|1.8. REFORMA DE ESTRUTURA EXISTENTE 11.733,05 | % Periodo: | 100,00%
|
Total: R$ 214.445,16 %: 12,58% 58,94% 28,48%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 26.986,55 | 126.386,32 | 61.072,29
Outros: - - -
Investimento: | 26.986,55 | 126.386,32 | 61.072,29
%: 12,58% 71,52% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 26.986,55 | 153.372,87 | 214.445,16
Outros: - - -
Investimento: 26.986,55 | 153.372,87 | 214.445,16
BALNEARIO PINHAL/RS
Local Responsavel Técnico
Nome: Raul Daviva Maggi
terga-feira, 14 de novembro de 2023 CREA/CAU: RS172453
Data ART/RRT:
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