
PODER EXECUTIVO DE BALNEÁRIO PINHAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24

1. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  214.445,16 % Período: 12,58% 58,94% 28,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.361,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. ESCAVAÇÃO E REMOÇÕES  5.474,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. ENROCAMENTO  4.002,39 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. RADIER  4.414,83 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. GALERIAS  126.386,32 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. CONEXÃO ENTRE GALERIAS  1.040,33 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO  60.031,96 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. REFORMA DE ESTRUTURA EXISTENTE  11.733,05 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 12,58% 58,94% 28,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 26.986,55 126.386,32 61.072,29 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - 

Investimento: 26.986,55 126.386,32 61.072,29 - - - - - - - 

%: 12,58% 71,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 26.986,55 153.372,87 214.445,16 214.445,16 214.445,16 214.445,16 214.445,16 214.445,16 214.445,16 214.445,16 

Outros: - - - - - - - - - - 

Investimento: 26.986,55 153.372,87 214.445,16 214.445,16 214.445,16 214.445,16 214.445,16 214.445,16 214.445,16 214.445,16 

Local Responsável Técnico

Nome: Raul Daviva Maggi

CREA/CAU: RS172453

Data ART/RRT: 

terça-feira, 14 de novembro de 2023

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO NA AVENIDA PAMPA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL TRAVESSIA PAMPA

BALNEÁRIO PINHAL/RS

0

Total:    R$ 214.445,16

Item Descrição

1 / 1


