
PODER EXECUTIVO DE BALNEÁRIO PINHAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
1. PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO  309.277,72 % Período: 34,67% 32,95% 32,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.1. SERVIÇOS INICIAIS  15.982,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2. PAV. INTERTRAVADA E CANTEIRO CENTRAL 101.377,99 % Período: 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3. LIGAÇÃO ASFALTO/BLOCO  20.222,99 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
1.4. PAVIMENTAÇÃO BLOCOS DESACELERAÇÃO/ACELERAÇÃO 158.979,19 % Período: 0,00% 45,00% 55,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

45,00% 55,00%
1.5. SINALIZAÇÃO  2.702,33 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.6. PAISAGISMO CANTEIRO AV. INDÚSTRIAS  10.013,00 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 34,67% 32,95% 32,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 107.222,41 101.901,43 100.153,88 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - 
Investimento: 107.222,41 101.901,43 100.153,88 - - - - - - - 

%: 34,67% 67,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 107.222,41 209.123,84 309.277,72 309.277,72 309.277,72 309.277,72 309.277,72 309.277,72 309.277,72 309.277,72 
Outros: - - - - - - - - - - 

Investimento: 107.222,41 209.123,84 309.277,72 309.277,72 309.277,72 309.277,72 309.277,72 309.277,72 309.277,72 309.277,72 

Local Responsável Técnico
Nome: RAUL DARIVA MAGGI
CREA/CAU: RS172453

Data ART/RRT: 13003218

0

Total:    R$ 309.277,72

Item Descrição

quarta-feira, 31 de janeiro de 2024

PAVIMENTAÇÃO ENTRE A RS-040 E A AV. DAS INDÚSTRIAS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTAÇÃO ENTRE A RS-040 E A AV. DAS INDÚSTRIAS
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