
PODER EXECUTIVO DE BALNEÁRIO PINHAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24

1. PAVIMENTAÇÃO E LETREIRO  104.581,21 % Período: 34,78% 33,34% 31,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.692,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. ENTRADA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO  3.564,18 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. PASSEIO DE CONCRETO  31.115,83 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. TALUDE E GRAMA  36.220,53 % Período: 0,00% 85,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

85,00% 15,00%

1.5. LETREIRO  21.614,16 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 100,00%

1.6. FUNDAÇÃO DAS LETRAS  2.210,40 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA  8.163,35 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 34,78% 33,34% 31,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 36.372,77 34.869,13 33.339,31 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - 

Investimento: 36.372,77 34.869,13 33.339,31 - - - - - - - 

%: 34,78% 68,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 36.372,77 71.241,90 104.581,21 104.581,21 104.581,21 104.581,21 104.581,21 104.581,21 104.581,21 104.581,21 

Outros: - - - - - - - - - - 

Investimento: 36.372,77 71.241,90 104.581,21 104.581,21 104.581,21 104.581,21 104.581,21 104.581,21 104.581,21 104.581,21 

Local Responsável Técnico

Nome: RAUL DARIVA MAGGI

CREA/CAU: RS172453

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 104.581,21

Item Descrição

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

PAVIMENTAÇÃO E LETREIROS DA ORLA LAGOA DA RONDINHA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTAÇÃO E LETREIROS DA ORLA LAGOA DA RONDINHA

BALNEÁRIO PINHAL/RS

1 / 1


