CAIXA

N° OPERACAO N° SICONV

0

PROPONENTE TOMADOR
0| PREFEITURA MUNICIPAL

PODER EXECUTIVO DE BALNEARIO PINHAL

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

APELIDO EMPREENDIMENTO
VPAVIMENTAQAO E LETREIROS DA ORLA LAGOA DA RONDINH

DESCRICAO DO LOTE
PAVIMENTACAO E LETREIROS DA ORLA LAGOA DA RONDINH/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Item Descricéo Valor (R$) | Parcelas:
03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
1. PAVIMENTACAO E LETREIRO 104.581,21 | % Periodo: 34,78% 33,34% 31,88%
|1.1. SERVICOS INICIAIS 1.692,76 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. ENTRADA ELETRICA E ILUMINACAO 3.564,18 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. PASSEIO DE CONCRETO 31.115,83 | % Periodo: | 100,00%
|1.4. TALUDE E GRAMA 36.220,53 | % Periodo: 85,00% 15,00%
[15.  LETREIRO 21.614,16 | % Periodo: 100,00%
|1.6. FUNDACAO DAS LETRAS 2.210,40 | % Periodo: 100,00%
[1.7. PAVIMENTAGAO POLIEDRICA 8.163,35 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|
Total: R$104.581,21 %: 34,78% 33,34% 31,88%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 36.372,77 | 34.869,13 | 33.339,31
Outros: - - -
Investimento: 36.372,77 | 34.869,13 | 33.339,31
%: 34,78% 68,12% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 36.372,77 | 71.241,90 | 104.581,21
Outros: - - -
Investimento: | 36.372,77 | 71.241,90 | 104.581,21

BALNEARIO PINHAL/RS

Local

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

Data

Responsavel Técnico

Nome: RAUL DARIVA MAGGI
CREA/CAU: RS172453

ART/RRT:
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