
PODER EXECUTIVO DE BALNEÁRIO PINHAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24

1. OBRAS EM MADEIRA  605.205,44 % Período: 40,23% 31,32% 28,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  13.684,46 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. PILARES  58.167,29 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.3. IMPERMEABILIZAÇÃO  4.032,32 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. ESTRUTURA E PISO   169.997,40 % Período: 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 40,00% 30,00%

1.5. GUARDA CORPO  205.159,16 % Período: 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 40,00% 30,00%

1.6. PINTURA  109.001,33 % Período: 60,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

1.7. CONTRAVENTAMENTOS  16.795,80 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.8. ESCADAS  20.747,12 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.9. PERGOLADO    7.620,56 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 40,23% 31,32% 28,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 243.479,15 189.560,33 172.165,96 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - 

Investimento: 243.479,15 189.560,33 172.165,96 - - - - - - 

%: 40,23% 71,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 243.479,15 433.039,48 605.205,44 605.205,44 605.205,44 605.205,44 605.205,44 605.205,44 605.205,44 

Outros: - - - - - - - - - 

Investimento: 243.479,15 433.039,48 605.205,44 605.205,44 605.205,44 605.205,44 605.205,44 605.205,44 605.205,44 

Local Responsável Técnico

Nome: RAUL DARIVA MAGGI

CREA/CAU: RS172453

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 605.205,44

Item Descrição

sexta-feira, 15 de março de 2024

PASSEIO E MIRANTE EM MADEIRA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MAGISTERIO

BALNEÁRIO PINHAL/RS

1 / 1


