PODER EXECUTIVO DE BALNEARIO PINHAL

CAIXA

N° SICONV

(SELECIONAR)

PROPONENTE TOMADOR

N° OPERACAO
0| PREFEITURA MUNICIPAL

0

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

APELIDO EMPREENDIMENTO
VURBANIZAQAO DA ORLA DE MAGISTERIO

DESCRICAO DO LOTE
|PASSEIO E MIRANTE EM MADEIRA

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Item Descricéo Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
1. OBRAS EM MADEIRA 605.205,44 | % Periodo: 40,23% 31,32% 28,45%
|1.1. SERVICOS INICIAIS 13.684,46 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. PILARES 58.167,29 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.3. IMPERMEABILIZACAO 4.032,32 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.4. ESTRUTURA E PISO 169.997,40 | % Periodo: 30,00% 40,00% 30,00%
|1.5. GUARDA CORPO 205.159,16 | % Periodo: 30,00% 40,00% 30,00%
[1.6.  PINTURA 109.001,33 | % Periodo: | 60,00% 40,00%
|1.7. CONTRAVENTAMENTOS 16.795,80 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.8. ESCADAS 20.747,12 | % Periodo: | 100,00%
|1.9. PERGOLADO 7.620,56 | % Periodo: 100,00%
|
Total: R$ 605.205,44 %: 40,23% 31,32% 28,45%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 243.479,15 | 189.560,33 | 172.165,96
Outros: - - -
Investimento: | 243.479,15 | 189.560,33 | 172.165,96
%: 40,23% 71,55% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 243.479,15 | 433.039,48 | 605.205,44
Outros: - - -
Investimento: | 243.479,15 | 433.039,48 | 605.205,44

BALNEARIO PINHAL/RS
Local

sexta-feira, 15 de marco de 2024
Data

Responséavel Técnico

Nome: RAUL DARIVA MAGGI
CREA/CAU: RS172453
ART/RRT:
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