
PODER EXECUTIVO DE BALNEÁRIO PINHAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24

1. OBRAS EM MADEIRA  243.502,47 % Período: 51,87% 48,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  5.960,05 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. PILARES  26.227,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. IMPERMEABILIZAÇÃO  1.836,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. ESTRUTURA E PISO   55.731,97 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.5. GUARDA CORPO  88.707,17 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.6. PINTURA  40.114,33 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.7. CONTRAVENTAMENTOS  16.795,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. PERGOLADO    8.128,71 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 51,87% 48,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 126.301,23 117.201,24 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - 

Investimento: 126.301,23 117.201,24 - - - - - - - 

%: 51,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 126.301,23 243.502,47 243.502,47 243.502,47 243.502,47 243.502,47 243.502,47 243.502,47 243.502,47 

Outros: - - - - - - - - - 

Investimento: 126.301,23 243.502,47 243.502,47 243.502,47 243.502,47 243.502,47 243.502,47 243.502,47 243.502,47 

Local Responsável Técnico

Nome: RAUL DARIVA MAGGI

CREA/CAU: RS172453

Data ART/RRT: 13096761

0

Total:    R$ 243.502,47

Item Descrição

terça-feira, 26 de março de 2024

PASSARELA ACESSO À PRAIA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MAGISTERIO

BALNEÁRIO PINHAL/RS

1 / 1


