
PODER EXECUTIVO DE BALNEÁRIO PINHAL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
940674/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
1. QUADRA POLIESPORTIVA E PASSEIO  385.370,59 % Período: 20,80% 21,53% 27,04% 30,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.1. SERVIÇOS INICIAIS  14.747,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2. REMOÇÕES E ATERRO  14.305,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3. PILAR CONCRETO BASQUETE  4.286,08 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
1.4. CONCRETO DA QUADRA  106.236,26 % Período: 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%
1.5. TABELAS DE BASQUETE  11.921,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.6. PINTURA DA QUADRA  54.695,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.7. ALAMBRADO DA QUADRA  15.480,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.8. PASSEIO  127.789,34 % Período: 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 40,00% 20,00%
1.9. PAVIMENTAÇÃO RUA COMPARTILHADA  35.907,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 20,80% 21,53% 27,04% 30,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 59.768,17 61.869,16 77.691,36 87.977,31 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 20.400,34 21.117,46 26.517,97 30.028,82 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - 
Investimento: 80.168,52 82.986,61 104.209,33 118.006,13 - - - - - - 

%: 20,80% 42,34% 69,38% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 59.768,17 121.637,33 199.328,69 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 

Acumulado: Contrapartida: 20.400,34 41.517,80 68.035,77 98.064,59 98.064,59 98.064,59 98.064,59 98.064,59 98.064,59 98.064,59 
Outros: - - - - - - - - - - 

Investimento: 80.168,52 163.155,13 267.364,46 385.370,59 385.370,59 385.370,59 385.370,59 385.370,59 385.370,59 385.370,59 

Local Responsável Técnico
Nome: RAUL DARIVA MAGGI
CREA/CAU: RS172453

Data ART/RRT: 12897323

1086645-70

Total:    R$ 385.370,59

Item Descrição

terça-feira, 26 de março de 2024

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA VALDI PAULO HADDE

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PRAÇA VALDI PAULO RADDE

BALNEÁRIO PINHAL/RS

1 / 1


