
PODER EXECUTIVO DE BALNEÁRIO PINHAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24

1. PASSEIO  87.723,13 % Período: 18,31% 40,84% 40,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00%

1.1. CANTEIRO DE OBRAS  4.643,39 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.672,18 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. MEIO-FIO  8.749,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. PAVIMENTO  71.658,06 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2. ESTACIONAMENTO  7.081,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. ESCAVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO  7.081,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3. DECK DE MADEIRA  131.105,09 % Período: 37,51% 31,69% 30,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. PILARES  10.506,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.2. IMPERMEABILIZAÇÃO  443,66 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.3. ESTRUTURA E PISO   37.120,80 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3.4. ESCADAS  6.608,50 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3.5. GUARDA CORPO  32.881,34 % Período: 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

3.6. PINTURA  32.723,82 % Período: 50,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 30,00% 20,00%

3.7. PERGOLADO    10.820,54 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
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4. QUADRA DE VOLEI  43.484,28 % Período: 69,04% 0,00% 30,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. POSTES PARA TELA  7.974,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.2. FECHAMENTO LATERAL  16.922,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.3. PINTURA DO FECHAMENTO LATERAL  4.423,30 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.4. REDE FECHAMENTO LATERAL  6.533,10 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.5. AREIA QUADRA  5.124,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.6. MOURÕES REDE VOLEI  329,14 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.7. SERVIÇOS FINAIS  2.178,40 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 35,36% 31,35% 33,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 95.262,06 84.456,23 89.675,21 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - 

Investimento: 95.262,06 84.456,23 89.675,21 - - - - - - 

%: 35,36% 66,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 95.262,06 179.718,29 269.393,50 269.393,50 269.393,50 269.393,50 269.393,50 269.393,50 269.393,50 

Outros: - - - - - - - - - 

Investimento: 95.262,06 179.718,29 269.393,50 269.393,50 269.393,50 269.393,50 269.393,50 269.393,50 269.393,50 

Local Responsável Técnico

Nome: RAUL DARIVA MAGGI

CREA/CAU: RS172453

Data ART/RRT: 

sexta-feira, 24 de maio de 2024

BALNEÁRIO PINHAL/RS

Total:    R$ 269.393,50
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