PODER EXECUTIVO DE BALNEARIO PINHAL

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL AMPLIACAO DO PARQUE POLIESPORTIVO ALVIMAR PIERI AMPLIACAO DO PARQUE POLIESPORTIVO ALVIMZA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Iltem Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
| 100.00% |
1.1. CANTEIRO DE OBRAS 4.643,39 | % Periodo:
| 100,00% |
[1.2. SERVICOS PRELIMINARES 2.672,18 | % Periodo:
| 100,00% |
[1.3. MEIO-FIO 8.749,50 | % Periodo:
[1.4. PAVIMENTO 71.658,06 | % Periodo:
| 50,00% |
% Periodo:
]
2.1. ESCAVACAO E PAVIMENTACAO 7.081,00 | % Periodo:
| 100,00%
|
PILARES 10.506,43 | % Periodo:
| 100,00% |
[3.2. IMPERMEABILIZACAO 443,66 | % Periodo:
| 100.00% |
[3.3. ESTRUTURA E PISO 37.120,80 | % Periodo:
| 50,00% | 50,00% |
[3.4.  ESCADAS 6.608,50 | % Periodo:
| 50,00%
[35.  GUARDA CORPO 32.881,34 | % Periodo:
| 30,00% | 70,00% |
3.6. PINTURA 32.723,82 | % Periodo:
__20,00% |
[3.7. PERGOLADO 10.820,54 | % Periodo:
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PODER EXECUTIVO DE BALNEARIO PINHAL

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0[ PREFEITURA MUNICIPAL VAMPLIA(;AO DO PARQUE POLIESPORTIVO ALVIMAR PIERI VAMPLIAQAO DO PARQUE POLIESPORTIVO ALVIM#A
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Item Descricéo Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
4, QUADRA DE VOLEI 43.484,28 | % Periodo: 69,04% 30,96%
|4.1. POSTES PARA TELA 7.974,28 | % Periodo: | 100,00%
|4.2. FECHAMENTO LATERAL 16.922,06 | % Periodo: | 100,00%
|4.3. PINTURA DO FECHAMENTO LATERAL 4.423,30 | % Periodo: 100,00%
|4.4. REDE FECHAMENTO LATERAL 6.533,10 | % Periodo: 100,00%
|4.5. AREIA QUADRA 5.124,00 | % Periodo: | 100,00%
|4.6. MOUROES REDE VOLEI 329,14 | % Periodo: 100,00%
|4.7. SERVICOS FINAIS 2.178,40 | % Periodo: 100,00%
|
Total: R$ 269.393,50 %: 35,36% 31,35% 33,29%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 95.262,06 | 84.456,23 | 89.675,21
Outros: - - -
Investimento: 95.262,06 | 84.456,23 | 89.675,21
%: 35,36% 66,71% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 95.262,06 | 179.718,29 | 269.393,50
Outros: - - -
Investimento: | 95.262,06 | 179.718,29 | 269.393,50
BALNEARIO PINHAL/RS
Local Responsavel Técnico
Nome: RAUL DARIVA MAGGI
sexta-feira, 24 de maio de 2024 CREA/CAU: RS172453

Data ART/RRT:
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