CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL BANCOS PARA PRACAS PUBLICAS ASSENTOS DE MADEIRA FIXADOS EM FLOREIRAS DE CONCRETO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
% Periodo: | 70,00% 30,00%
1.1. EXECUGAO DOS DOIS CONJUNTOS DE BA 4.294,95 | % Periodo: 70,00% 30,00%
L
Total: R$ 4.294,95 %: 70,00% 30,00%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: 3.006,47 1.288,48
Outros: - -
Investimento: 3.006,47 1.288,48
%: 70,00% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: 3.006,47 4.294,95
Outros: - -
Investimento: 3.006,47 4.294,95
BALNEARIO PINHAL/RS
Local Responsavel Técnico
Nome: RAUL DARIVA MAGGI
sexta-feira, 21 de junho de 2024 CREA/CAU: RS172453
ART/RRT:

Data
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